

Avancement des affaires en cours

Avril 2009

CETE Med. / DCEDI / DERIS / TIER

I. ACTIONS EN COURS

1. Simulation microscopique Toulon (SMO/PACA)

- modélisation échangeurs A57 en 2x3 voies
- simulations et rapport à compléter pour l'analyse des conséquences de la fermeture d'une voie en amont du tunnel (cas d'une régulation si événement sur l'A57)
- en attente de décision du SMO de commande complémentaire à SETEC ITS pour le volet équipements régulation tunnel Sud

2. Relecture de la fiche régulation d'accès EasyWay

Avis sur guidelines access management ; financement à trouver.

3. Diffusion de SERPE (DIRs)

Réunion TIPI reportée, implication progressive des DIR. Formation à St Etienne les 19 et 20 mai. Présentation de SERPE à la DIRMED, accord de principe pour l'installer en vue ouverture site internet avant la VH (octobre), devis proposé. Contact CG67.

4. Actions TP/Trafic (DIR Med)

Rapport de présentation CETE avec propositions pour DIR et CETEs à finaliser. Facturer DGITM.

5. BD TP GPS (Inrets, MTI)

Nouvelle release V2 à tester, rapport terminé, à facturer à DGITM. En attente retours utilisateurs potentiels.

6. Assistance systèmes multimodaux Montpellier (DDE34)

En attente lancement DCE AMO du projet Gemdam par l'Agglo (vers juin)

7. Bus du Futur (Certu)

WP3.1 : interface bus / modes non TC, état des lieux à compléter (Didier Danflous)

8. Outils SIG analyse de réseaux (DGMT/MTI)

Tests requêtes par stagiaire Claire Christol, en attente données TISSEO pour commande MOBIGIS ph2.

9. Opportunité Simulation L2/Marius (DGITM/MTI, DRE avec service CRU)

RDV Euromed, DDE13. Version 0 du rapport diffusée, à facturer à DGITM. Proposition de suites : état des lieux modèles partenariaux (CERTU), montage partenariat Marseille (DDE ou DRE?)
En parallèle, proposition de site pilote sur réseau Marius (en s'appuyant sur interface EMME/2).

10. Recherche outils Viabilité Hivernale (LCPC/SETRA/LR Nancy)

à revoir à partir de septembre

11. Normalisation données TC (Certu)

Cahier des charges v3 prêt pour consultation CERTU (maintenance évolutive de Chouette)

12. Assistance technique PREDIM (Certu)

Alimentation site web, suivi annuaire passim

II. ACTIONS POTENTIELLES

13. Voie réservée bus Aix

L'offre du CETE n'a pas été retenue par la CPA

14. SIG transport open source (Certu)

Accord de la PREDIM pour POTIMART : phase 3 à compter juin

15. Prospective fret et TIC (DGITM)

2ème réunion le 4 mai 2009 au ministère de l'économie

16. Accès aux données TC des AO pour les CETE (Certu)

Proposition d'étude soumise au CERTU (20 k€)

17. Analyse modèle ACTIF domaine fonctionnel 'information usagers' (Certu)

Proposition de devis faite au CERTU (6k€)

18. Test du site de capitalisation SAGT (CERTU)

Proposition de devis faite au CERTU (6k€)

19. Comparaison de logiciels de simulation dynamique (Setra)

Nous sommes sollicités pour Aimsun, à comparer avec d'autres outils (dynamim, vissim, transcad...)

III. ACTIONS EN INSTANCE

20. Main-Courante Aude (CG11)

Analyse des offres faite en avril, à la demande du CG, en attente de leur retour (à facturer)

21. SERPE embarqué:

Commande de DIRMED/CAM installation 2 postes Serpe Embarqué à Marseille / A50

22. Modèle Montpellier dédoublement A9 (ASF)

En attente éventuelle commande SMO-LR ou DIT via ALR (agence de Montpellier)

23. Echangeur Montpellier Sud -> validation du modèle microscopique (CERTU)

En attente des travaux de la Ville

24. Assistance CG83 définition projet info temps réel TC/VP (Certu)

Avis par e-mail sur production du bureau d'études MT3/LEE

25. Localisations Points d'Arrêt TC (Certu)

Reste à rédiger rapport de présentation CRIGE-PACA

IV. ACTIONS TRANSVERSALES

26. Réorganisation du RST

en attente décisions sur Polarisation du CETE et réorganisations du RST

Publication d'un poste B+ « susceptible vacant » à TIER sur l'information multimodale, qui a de bonnes chances d'être pourvu à/c du 1er septembre

Arrivée du Geopol / Pôle Géomatique Routes & Transport du DI à DCEDI (Yves Bonin, Romain Bouzige) discussion sur projet capitalisation des connaissances DIR/CETE Lille.

27. SICOT

participation jusqu'à fin avril 2009 de Cédric Bariou, projet suivi ensuite par Pierre Choury (SGT). Lancement 1er bon de commande Etape 1 au mainteneur (Bull) mais projet « gelé » par GRT2 (C.Paquet) en attente meilleure prise en compte des données 6 minutes

28. Groupes de travail

Groupe ITS reporté au 24 mars, par de participation du CETE ; journée technique Simulation Dynamique organisée par l'Inrets en juin, Groupe Telecom : Ch. Macé (CETMEF) qui animait le groupe est muté en mai : pas de successeur annoncé; Information multimodale : le 01/04 au CERTU