

Avancement des affaires en cours

Juillet-Août 2007

CETE Med. / DCEDI / DERIS / TIER

Confirmation du remplacement de Gilles Ostyn par Didier Goudergues, venant de la Marine Nationale, à partir du 3/9

:

I. ACTIONS TERMINÉES ET FACTURÉES

1. BD temps de parcours par GPS (Certu)

Rapport Certu soumis pour validation. Les suites de l'étude seront décrites dans le rapport Inrets « expérimentations GPS pour études de déplacements ».

2. Organisation d'une journée « études et simulation de trafic » (Certu)

Un succès, plus de 60 participants

3. Potimart (DGMT/Certu)

A facturer. Rapport d'avancement phase 1 courant juillet avec site web www.potimart.org.

4. Recommandation pour projets Systèmes d'information multimodale (Certu)

Devis fait au CERTU pour une suite au 2ème semestre, avec D Danflous.

5. Services d'info fret

6. PREDIM

Devis fait pour 2ème semestre : alimentation du site web, suivi de Passim, groupe Certu.

7. SERPE fixe en CIGT:

– Dir Centre-Est et Dir Est (installation faite, reste quelques jours d'assistance)

8. expertise Uliss (DRAST), soutenance travail fin d'étude TAD (CERTU)

II. ACTIONS À TERMINER

9. Transmission d'images du patrouilleur (Certu)

Première version du rapport revue par le Certu. Prévoir: essais avec DIR Med. sur secteur Aix à conduire, tranche conditionnelle à notifier dans le cadre du marché CIEL: , veille téléphone GPS (envisager stage Ecole de l'Air sur ce sujet).

10. Vidéo simulation microscopique pour formation trafic (Certu)

Les 5 pages web de simulation à créer sont quasiment terminées ; à soumettre au CERTU pour validation.

11. Mataari (DRE/Europe/Certu)

Dernière réunion prévue à Florence les 27 et 28 septembre.

12. Simulation microscopique Toulon (SMO/PACA)

Rapport sur modèle réduit et premier bilan (partie exploitation, EGT) à soumettre au SMO en septembre

13. Serpe fixe en DIR

rédiger cahier des charges des évolutions 2007 avec CETE SO, en liaison avec les utilisateurs

III. ACTIONS AU 2ÈME SEMESTRE

14. Contribution au guide Système d'Information Multimodale du CERTU

groupe de travail le 10/07, prochain le 26/09

15. Site web PREDIM et groupe des CETE sur l'IMM

Devis 2ème semestre 8k€.

16. Expérimentations GPS pour étude déplacement (Inrets)

Le CETE a reçu 4 terminaux GPS supplémentaires ; tests techniques des développements du LET à Lyon (BD TP open source) cet été; commande d'une version 2 du logiciel BD TP GPS à la société ICIA: recette à effectuer en septembre.

17. SERPE Assistance SEEA13

En attente de l'installation des supports dans les fourgons.

IV. ACTIONS POTENTIELLES AU 2ÈME SEMESTRE

18. Diffusion de SERPE départements

Démos CG13, CG84, CG83, CG30, sans suites pour l'instant. Code Serpe bientôt sur admisource.

19. Diffusion de SERPE

Devis à préparer pour installation de SERPE fixe à la DIR Massif Central.

DIR Nord plutôt en 2008; DIRIF contactée. DIR Med : extension prévue de Marius, envisager une assistance aux PC de Gap et Nimes pour formation main-courante.

20. SERPE embarqué:

Démo à envisager pour DGR avec DIR Med. en septembre; contribution possible à l'analyse des besoins du SETRA sur les mains-courantes embarquées. Cetmef en attente.

21. Orchestral:

assistance fonctionnelle sur A75 commandée par le Setra

22. Simulation microscopique Toulon (SMO/PACA)

Faire proposition pour le 2ème semestre (AMO système tunnel, A57)

23. Simulation A75-A9

Réunion avec ASF à organiser

24. Actions TP/Trafic DIR Med

Mise au point d'une proposition de 45 k€ (t.9 plus équivalent t.3 Européen) : accord de la DIR MED mais en attente de confirmation du financement par DRE PACA:

- Temps de parcours PMV Marius (avec évolution du logiciel à faire faire par la DIR): commencé en juillet 2008

- les autres volets pourraient commencer mi-septembre: Qualification des données, Diffusion événements Marius sur Bison Futé, connexion d'équipements déportés à Marius

25. EDR (enregistreur de données, Certu)

Devis CERTU 2007 reformulé, tests sur piste Centaure faits

26. Groupes de travail

Prochain groupe GEM : le 7 septembre au CRICR de Marseille

Groupe Télécoms repoussé; groupe ITS ; Contacts Certu sur Gestion de la mobilité, transport à la demande. Nouveau Groupe Simulation animé par CETE Ouest

27. Marketing pour la gestion de la mobilité

Proposition faite au CERTU (M. Mariotto), pas encore validée

28. Mutualisation des données de référence dans les agglomérations

Proposition soumise au CERTU (15k€): étude d'opportunité s'appuyant sur le CRIGE et les agglos de PACA, en liaison avec la DRE (JC Jager); contacts éventuellement aussi sur Montpellier, Grenoble, Toulouse

29. Recette du logiciel Chouette v2

1ère Proposition soumise au CERTU (10 k€)