

## Avancement des affaires en cours

Juillet-Août 2009

CETE Med. / DCEDI / DERIS / TIER

Départ de Didier Goudergues vers le service SGT au 1/9

Arrivée de Xavier Campens et retour de Marie-Amélie Horvath le 1/9

### I. ACTIONS EN COURS

#### 1. Simulation microscopique Toulon (SMO/PACA)

Devis 70 k€ pour simulation de la régulation d'accès, dans l'attente d'un avenant contrat ingénierie pour Setec ITS par le SMO

Devis 40 k€ dans le cadre de l'AMO du CETE (DAT/CRU) pour mise à 2x3 de A57 : simulation de variantes sur les échanges et modèle 3D avec CII : étude lancée

#### 2. Diffusion de SERPE (DIRs)

La Centrale (GRT) ne sollicite pas pour l'instant le CETE Med pour les réunions TIPI / DIR.

DIRMED : discussions en cours avec CETE SO/GRT à propos du projet de page web, commande de l'évolution état des routes / bulletins par la DIR à GLS, installation dans les 4 PC, calendrier de formation à prévoir en septembre, recette carto/VH en cours.

Nouvelles couches DIR CE (pmv...). Evolution Serpe VH commandée par la Centrale.

Embarqué : Evaluation à Valence, veille sur le matériel. Installation au CAM/DIRMED.

#### 3. Bus du Futur (Certu)

WP3.1 : prochaine réunion Paris 08/09 (Didier Danflous)

#### 4. Outils SIG analyse de réseaux (DGMT/MTI)

Démonstrateur VirtualBox avec données OSM et Tisseo 2009 à recetter en septembre

#### 5. Normalisation données TC (Certu)

Analyse des offres Appel d'Offres TMA Chouette faite, en attente notification pour lancement.

#### 6. Assistance technique PREDIM (Certu)

Alimentation site web, suivi annuaire passim à relancer en septembre

#### 7. état des lieux des modèles dynamiques d'agglomération (Certu)

Rapport diffusé et soumis au Certu pour validation

#### 8. SIG transport open source (DGITM/MTI)

Entretiens et rédaction analyse des besoins SIG transport POTIMART phase 3 , en attente commande DGITM

#### 9. Test du site de capitalisation SAGT (CERTU)

Premier avis envoyé: proposition de restructuration du contenu, tester nouvelle version, produire document et facturer en septembre. Expérimentation outil Alfresco CETE Lille envisageable.

#### 10. Comparaison de logiciels de simulation dynamique (Certu)

Action coordonnée par SETRA et Certu. Réseau (RCEA Chalon/Saône), en attente de données de trafic complémentaires

#### 11. Raccordement A750 (DRE LR).

Commande passée par l'IG Route J Soubeyran (5k€), simulations effectuées ; données insuffisantes. Rapport à soumettre début septembre, on proposera des compléments.

### II. ACTIONS POTENTIELLES

#### 12. Opportunité Simulation VRU Marseille (DRE??)

- contact DDE/DRE (Langlet?) , aucun retour pour l'instant

- données 6' Marius -> essai de calcul débit à capacité et nb vh HP (proposition d'analyse de la congestion récurrente soumise à DIRMED)

- test sur site pilote réseau Marius (Module interface EMME/2 de Aimsun commandé en août): financement possible Certu ; prendre RDV avec DIRMED (S Leroux) pour déterminer l'aire d'étude

**13. Accès aux données TC des AO pour les CETE (Certu)**

Proposition d'étude soumise au CERTU (20 k€), en attente de commande du CERTU  
Contacts en cours avec Régions Rhone-Alpes, Pays de Loire via groupe SIM du GART

**14. SICOT**

Devis fait à GRT/SETRA pour Analyse Fonctionnelle d'une application trafic temps réel cohérente avec TIPI et SICOT ( 10 jours TIER), rapport soumis à GRT/SETRA ; réunion programmée le 29 septembre 2009

**15. Contrôle Sanction Automatique (SETRA/DPICA)**

Formation de D Goudergues en juin à Rouen, recette de radars Mende, St-Rémy, Perpignan ...

**16. Action de recherche SERRE/VERONESE (LCPC/Inrets)**

évaluation et régulation dynamique du trafic, en attente de commande possible, budget 2009 : 34 k€

**III. ACTIONS FACTURÉES**

**IV. ACTIONS EN INSTANCE**

**17. Assistance systèmes multimodaux Montpellier (DDE34)**

En attente lancement DCE AMO du projet Gemdam par l'Agglo (reporté en septembre, suite à recrutement de Clémence Bernadac à l'Agglo et rencontrée en juillet)

**18. Recherche outils Viabilité Hivernale (LCPC/SETRA/LR Nancy)**

réunion d'avancement reportée en octobre

**19. port de Fos (financeur Cetmef/DGTIM)**

demande du Port de simuler les files d'attente PL dues à nouveau système de scan de conteneurs.

**20. Raccordement A75/A9 (ASF)**

devis proposé à ASF pour modéliser un scénario complémentaire de trafic sur étude réalisée en 2008

**21. Modèle Montpellier dédoublement A9 (ASF)**

En attente éventuelle commande SMO-LR ou DIT via ALR (agence de Montpellier)

**22. Echangeur Montpellier Sud -> validation du modèle microscopique (CERTU)**

Travaux de la Ville effectués cet été, l'ALR relance la Ville.

**23. Localisations Points d'Arrêt TC (Certu)**

Reste à rédiger rapport de présentation CRIGE-PACA, en attente de version 0 par le CRIGE

**24. Qualité de l'air: évaluation mesures ozone (DREAL PACA)**

Contribution possible de notre service, à préciser avec Christelle Bassi et AtmoPaca

**25. Analyse modèle ACTIF domaine fonctionnel 'information usagers' (Certu)**

Proposition de présentation du DF6 envoyée au CERTU, en attente de retours

**V. ACTIONS TRANSVERSALES**

**26. Réorganisation du service, du CETE, du RST**

en attente décisions sur Polarisation du CETE et réorganisations du RST

Recrutement de Xavier Campens (DRE) sur un poste TSE « information multimodale » à/c du 1er septembre

Départ de Didier Goudergues pour le service SGT à/c du 1/9, continuation des activités SERPE et CSA

Arrivée du Geopol / Pôle Géomatique Routes & Transport du DI à DCEDI (Yves Bonin, Romain Bouzige)

**27. Groupes de travail**

Groupe Telecom : le 10/09/09 au CETMEF (participation D Goudergues)

Information multimodale : le 07/10 au CERTU

User Forum Aimsun à Barcelone fin septembre (ND/CB)

congrès transports intelligents Stockholm du 22 au 25 septembre

ATEC février 2010 : présentation modèle Toulon par ND/CB