

Avancement des affaires en cours

Septembre 2008

CETE Med. / DCEDI / DERIS / TIER

I. ÉVOLUTION DU SERVICE

Cédric Bariou devrait rejoindre le service TIER à /c du 1/1/09, tout en gardant son activité sur le projet SICOT. Claude Inès quitte le CETE après 40 ans de service !!!

II. ACTIONS EN COURS

1. AMO Simulation Microscopique (DREIF)

Choix du prestataire MVA. En attente du lancement pour suite de l'assistance technique.

2. Simulation microscopique Toulon (SMO/PACA)

Modélisation de variantes géométriques A57 (en attente de données, réunion avec O. Varoqui le 02 octobre). Compléments sur CCTP équipements régulation tunnel Sud : 1er document soumis au SMO (Guy Gilbert) et contacts pris avec SetecITS, DIRMED. Réunion à caler avec SETEC début octobre

3. Contournement de Montpellier (DRE SMO LR)

Simulations effectuées et Rapport en cours pour l'horizon de mise en service à SMO-LR. Les compléments sur l'horizon 2025 ont été apportés en début de mois. Le rapport sera livré vers le 10 octobre et une réunion à Montpellier le 16/10.

4. Diffusion de SERPE (DIRs)

Module VH documenté, contacts avec les 4 DIR de notre zone pour l'installation du client V5, et ordre du jour réunion utilisateurs à Lyon le 9/10. Participation à club utilisateurs Ouest à Bordeaux le 1er octobre. Formation des CIGT sera faite lors de la réunion du 09/10, basculement sur serveur v5 2ème quinzaine.

5. SERPE embarqué:

Version opérationnelle à Valence, une mise à jour de la version est en cours pour anticiper la bascule de Serpe V5 ; Contacts pris avec DIRMED/CAM pour relance Serpe Embarqué à Marseille.

6. Main-Courante Aude (CG11)

CCTP validé en attente de lancement de la consultation par le CG11

7. Assistance projet SCALP (DSCR)

Nouveaux tests cet été: Financement titre 9 (SETRA, Gildas Lemaitre) à valider.

8. Actions TP/Trafic (DIR Med)

En attente lancement d'une consultation MAPA des évolutions TP Marius, tests sur le serveur de données Marius effectués, à compléter. Proposition de stage sur le sujet à l'école de l'air

9. BD TP GPS (Inrets, Certu)

Réunion d'avancement avec ICIA le 12/09. Spécifications validées, puis réalisation en octobre.

10. diagnostic systèmes Marius / L2 (DRE SMO PACA)

Facturé. Trois CCTP études en attente (lancement par SMO vers juillet).

11. Information multimodale 2008 (Certu)

- nombreux contacts en PACA, notamment dans le 06 (Symitam, CASA). rapport spécification des points d'arrêt TC publié par le CRIGE - PACA (dernière réunion le 18/09)

12. Projet Potimart phase 2 (Certu)

1ère partie phase 2 terminée : livrables use cases, démos sur site potimart.org ; spécifications à valider

13. état des lieux information multimodale IDF (Certu)

Rapport terminé, facturé

14. Assistance systèmes multimodaux Montpellier (DDE34)

Sous-traitance dans deux devis de l'ALR (D Danflous) à la DDE34 (H Odorico) : assistance technique (2 cctp à produire plus participation aux réunions), environ 15 k€ d'ici février 2009. Réunion au PC TAM le 26/09.

15. Expertise PDU Montpellier (DDE34)

3 jours au 2ème semestre sur la gestion coordonnée du trafic. Contribution à une première réunion de l'atelier gestion des déplacements du PDU.

16. Assistance étude faisabilité information multimodale La Réunion (DDE974)

Offre CITEC retenue par la DDE

17. Assistance CG83 définition projet info temps réel TC/VP (Certu)

CCTP d'AMO validée par le CG, consultation à lancer.

18. « information multimodale en situation de crise » (INRETS/DGMT-MSD)

Etude pilotée par EGT (A Kelbel). Participation marginale du service TIER.

19. Marketing pour la gestion de la mobilité (Certu)

Facturé

20. Groupes de travail télécoms, ITS, GEM, simulation (Certu)

prochaine réunion télécoms le 11 décembre, simulation le 8/12, groupe EIS (ex-GEM) au CETE le 21/10; groupe ITS: le 21/10 également à Paris

21. Bus du Futur (Certu)

Contribution prévue au projet européen Bus du Futur, volet système d'info, 1er devis établi par D Danflous (ALR), 15 jours pour P Gendre d'ici février 2009.

22. Outils SIG analyse de réseaux (DGMT/MTI)

Développement d'outils de requêtes sur Base de Données route/TC (données Toulouse) au-dessus de la base open source postgis : offre retenue : , 1ère phase à terminer d'ici novembre.

III. ACTIONS POTENTIELLES

23. Simulation L2/Marius

Financement t9 à trouver: le CETE (TIER/TRU/CRU) réalisera en régie l'étude d'opportunité d'un modèle dynamique de trafic pour L2 et Marseille, puis CCTP de prestation sur le recueil de données à valider par le SMO PACA.

24. Recherche outils Viabilité Hivernale

Proposition projet PALM soumise par le LRPC Nancy pour le programme national du LCPC 2009 : participation des services EGT et TIER - démarrera en 2009 pour une période de 4 années. Le sujet 3 est porté par le LCPC et le SETRA qui prendra sa charge le financement des études envisagées. => devis à établir.

25. Projets Européens

participation éventuelle à projet 7ème PCRD avec Inrets sur simulation dynamique.

26. évaluation systèmes d'info transport accessibles aux déficients sensoriels (Certu)

En attente choix des systèmes par Didier Danflous

27. Modèle étendu Montpellier dédoublement A9 (ASF)

Travail en commun avec ALR et TSS en sous-traitance, dans le cadre de la requalification des échangeurs pour le DD A9 - en attente décision du ministère concernant le dédoublement

28. Echangeur Montpellier Sud -> validation du modèle microscopique (CERTU)

Commande 30k€ pour suivre l'expérimentation du feu sur la branche du giratoire et l'avis de la DGR pour les aménagements (travaux de la Ville début 2009, en attente d'ici là)

29. Normalisation données TC

Devis d'assistance technique au CERTU à établir : évolutions de Chouette, participation au GT7 et ses 4 sous-groupes, test spécifications INSPIRE pour les TC