

## Avancement des affaires en cours

Mars 2008

CETE Med. / DCEDI / DERIS / TIER

### I. ACTIONS TERMINÉES

1. Simulation A75-A9 (ASF)
2. Mutualisation des données de référence dans les agglomérations (Certu)

### II. ACTIONS EN COURS

#### 3. Simulation microscopique Toulon (SMO/PACA, suites)

Simulation 2x3 A57 à lancer avec données en attente du service TRU. Complément demandé par le SMO sur MOE équipements tunnels, devis à faire avec EGT (Alain Rème).

#### 4. Trafic Laffrey

Petite étude de micro-simulation demandée pour le projet de la DIRMED suivi par EGT.

#### 5. AMO simulation dynamique

Pour ASF sur dédoublement A9 (prestataire Dynalogic), devis 5 k€ piloté par ALR

#### 6. AMO Simulation Microscopique (DREIF)

Analyse des offres et suivi en avril 2008

#### 7. Diffusion de SERPE (DIRs)

Tests v4.16 (VH) faits, installer DIR Massif Central. Réunion Club Utilisateurs SERPE à Bordeaux le 1/4 et définition d'un programme de travail DSCR avec le CETE SO le 2/4. Relancer les DIR sur diffusion des données Serpe vers site Bison Futé. Devis DIR CE 27k€. Tests V4.20 commencés.

#### 8. Main-Courante Aude

Proposition devis 4k€ envoyée au CG11, ébauche de cahier des charges

#### 9. SERPE embarqué:

Déploiement sur 3 postes à Valence (DIR CE) les 8 et 9 avril.

#### 10. Améliorations des outils communicants du patrouilleur (Certu)

Rapport Certu diffusé. Mise au point du pilotage Caméra. Contacter d'autres exploitants.

#### 11. Actions TP/Trafic (DIR Med)

CCTP d'évolutions TP Marius à finaliser, MAPA à lancer par la DIR MED.

#### 12. BD TP GPS (Inrets, Certu)

Diffusion rapport CapVista. Obtention de 15k€ crédits DGMT pour évolutions 2008, rédaction du Cahier des Charges à faire en avril. Devis envoyé à l'Inrets (30k€). Contacter le LET.

#### 13. diagnostic systèmes Marius / L2

Commandé 12k€. Deux réunions avec SMO PACA et DIR, 1ères propositions faites: 4 marchés d'étude à lancer par le SMO, avec CCTP à rédiger par le CETE en impliquant la DIRMED/SIE.

#### 14. Information multimodale au 1er semestre 2008 (Certu)

- Participation groupe de travail Information TC CRIGE PACA
- Définition du démonstrateur Géoportail (Toulouse, La Rochelle avec partenaires Potimart)
- ouverture nouveau site Chouette

#### 15. Projet Potimart phase 2 (Certu)

Préparation démonstration géoportail avec données Toulouse et La Rochelle, finalisation du démonstrateur phase 2, ouverture du site potimart.org, début des spécifications.

**16. état des lieux information multimodale IDF (Certu)**

Devis D Danflous (ALR) 26 k€ accepté. Didier Goudergues a commencé sur le volet Info Routière

**17. évaluation systèmes d'information transport accessibles aux déficients sensoriels**

Deux systèmes à étudier, pour Didier Goudergues avec Didier Danflous (7 k€). En attente.

**18. Assistance systèmes multimodaux Montpellier**

Dans le cadre de la prestation d'AMO de l'ALR (Alexandre Santacreu) pour DDE34, contribution à la définition d'un programme sur 6 ans (devis 4k€).

**19. Assistance étude faisabilité information multimodale La Réunion**

Proposition de devis 4k€ envoyée à DDE974 (rédaction cahier des charges)

**20. Contribution étude « information multimodale en situation de crise » (INRETS/DGMT-MSD)**

Etude pilotée par EGT (A Kelbel), petite participation en appui de Didier Danflous

**III. ACTIONS POTENTIELLES**

**21. Marketing pour la gestion de la mobilité (Certu)**

Proposition faite au CERTU (M. Mariotto): commande 20 k€ reportée à avril, avec D Danflous

**22. proposition européenne SWIFT, étude mesures individuelles (Inrets)**

Nouvelle proposition en cours de montage par Inrets TSS sur projet R&D modèles de trafic.

**23. modèles microscopiques SMO / DIRMED**

Possibilité de créer un modèle L2/Marseille : MAPA financé en 2008 par le SMO, titre 9 possible en 2009 pour le SMO, et en 2008 avec la DIRMED/SIE.

**24. Localisation des accidents (DDE13)**

Demande Service Départemental de Sécurité Routière relayée par Françoise Guéritat du service SSR: l'objectif est de voir si les outils GPS peuvent permettre d'améliorer la qualité du géo-référencement des accidents dans les fichiers BAAC et dans l'application CONCERTO. En attente.

**25. Groupes de travail télécoms, ITS, GEM, simulation (Certu)**

Prochaine réunion prévue à l'entente Valabre le 30 Avril

**26. AMO Systèmes Gestion de Trafic**

Contact pris avec DIR Centre-Est (B Levilly) pour contribuer à la définition de leur architecture.

**27. Simulation A36**

demande de SAPRR à préciser

**28. Contournement de Montpellier (DRE LR)**

Contacts via l'Agence de Montpellier, prochaine réunion le 4 avril.

**29. Recherche outils VH**

Contacts avec LRPC Nancy à propos du programme national du LCPC

**30. projet européen Interreg / MED**

Proposition du consultant italien Memex (avec qui nous avons travaillé dans Merope et Mataari) de nous associer à une proposition sur la gestion des déplacements multimodaux ; discussion en cours avec Montpellier. Offre à faire pour début mai.